

HARMONOGRAM WIOSENNEGO RÓWNIANIA DRÓG GRUNTOWYCH W GMINIE BIAŁE BŁOTA W 2024 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	STYCZEŃ					LUTY					MARZEC					KWIECIEŃ					MAJ					CZERWIEC				
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26
	Tydzień																														
1	BIAŁE BŁOTA																														
2	KRUSZYN KRAJ.																														
3	LISI OGON																														
4	ŁOCHOWO																														
5	ŁOCHOWICE																														
6	MUROWANIEC\ DRZEWCZE\ LIPNIKI																														
7	CIELE																														
8	ZIELONKA																														
9	PRĄDKI																														
10	PRZYŁĘKI																														
11	TRZCINIEC																														

1) Realizacja harmonogramu uzależniona jest od warunków atmosferycznych. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych możliwe są korekty w zakresie kolejności wykonywania robót lub ich czasowe zawieszenie do czasu ustania negatywnych warunków pogodowych.

2) Harmonogram zakłada jedynie działania niezbędne i konieczne do wykonania w roku 2024.

3) Harmonogram nie obejmuje działań awaryjnych, robót naprawczych itp.

4) Prosi się o nieparkowanie pojazdów w pasach drogowych ulic w sołectwach, które w danym okresie podlegają równaniu. Może to utrudnić lub uniemożliwić podjęcie prac w danym miejscu.

	równanie siłami własnymi (zestaw nr 1)
	równanie siłami własnymi (zestaw nr 2)
	równanie podwykonawcą